

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 200 JUTA S/D Rp. 2,5 MILIAR)
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 JANUARI 2022**

| NO | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH PAKET | JUMLAH PAGU (Rp.) | PROSES PENGADAAN | | | | | | | | |
|----|--|--------------|-------------------|-----------------------|-----|-----------------|-----|---------|-----|--------------|-----|-------------|
| | | | | SUDAH PENGADAAN | | | | | | | | BELUM PAKET |
| | | | | PEMILIHAN/PELAKSANAAN | | HASIL PEMILIHAN | | KONTRAK | | SERAH TERIMA | | |
| | | | | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3-5 |
| 1 | Belanja Bantuan Modal Usaha Kelompok Wirausaha Muda Pemula Bidang Kuliner (Kedai Kopi) | 1 | 214,970,900 | | | | | | | | | 1 |
| 2 | Rehab Sedang/Berat Lapangan Sampuraga | 1 | 697,626,800 | | | | | | | | | 1 |
| 3 | Rehab Sedang/Berat Gedung KONI | 1 | 930,202,000 | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |

Pangkalan Bun, Februari 2022
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Ir. T. M. AQIL NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 19660605 199503 1 007

| |
|-------------|
| |
| PENGADAAN |
| Rp. |
| Rp. |
| 14=4-6 |
| 214,970,900 |
| 697,626,800 |
| 930,202,000 |
| |

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 200 JUTA S/D Rp. 2,5 MILIAR)
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 28 FEBRUARI 2022**

| NO | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH PAKET | JUMLAH PAGU (Rp.) | PROSES PENGADAAN | | | | | | | | |
|----|--|--------------|-------------------|-----------------------|-----|-----------------|-----|---------|-----|--------------|-----|-------------|
| | | | | SUDAH PENGADAAN | | | | | | | | BELUM PAKET |
| | | | | PEMILIHAN/PELAKSANAAN | | HASIL PEMILIHAN | | KONTRAK | | SERAH TERIMA | | |
| | | | | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3-5 |
| 1 | Belanja Bantuan Modal Usaha Kelompok Wirausaha Muda Pemula Bidang Kuliner (Kedai Kopi) | 1 | 214,970,900 | | | | | | | | | 1 |
| 2 | Rehab Sedang/Berat Lapangan Sampuraga | 1 | 697,626,800 | | | | | | | | | 1 |
| 3 | Rehab Sedang/Berat Gedung KONI | 1 | 930,202,000 | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |

Pangkalan Bun, Maret 2022
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Ir. T. M. AQIL NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 19660605 199503 1 007

| |
|-------------|
| |
| PENGADAAN |
| Rp. |
| Rp. |
| 14=4-6 |
| 214,970,900 |
| 697,626,800 |
| 930,202,000 |
| |

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 200 JUTA S/D Rp. 2,5 MILIAR)
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 MARET 2022**

| NO | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH PAKET | JUMLAH PAGU (Rp.) | PROSES PENGADAAN | | | | | | | | |
|----|--|--------------|-------------------|-----------------------|-----|-----------------|-----|---------|-----|--------------|-----|-------------|
| | | | | SUDAH PENGADAAN | | | | | | | | BELUM PAKET |
| | | | | PEMILIHAN/PELAKSANAAN | | HASIL PEMILIHAN | | KONTRAK | | SERAH TERIMA | | |
| | | | | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3-5 |
| 1 | Belanja Bantuan Modal Usaha Kelompok Wirausaha Muda Pemula Bidang Kuliner (Kedai Kopi) | 1 | 214,970,900 | | | | | | | | | 1 |
| 2 | Rehab Sedang/Berat Lapangan Sampuraga | 1 | 697,626,800 | | | | | | | | | 1 |
| 3 | Rehab Sedang/Berat Gedung KONI | 1 | 930,202,000 | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |

Pangkalan Bun, April 2022
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Ir. T. M. AQIL NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 19660605 199503 1 007

| |
|-------------|
| |
| PENGADAAN |
| Rp. |
| Rp. |
| 14=4-6 |
| 214,970,900 |
| 697,626,800 |
| 930,202,000 |
| |

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 200 JUTA S/D Rp. 2,5 MILIAR)
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 30 APRIL 2022**

| NO | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH PAKET | JUMLAH PAGU (Rp.) | PROSES PENGADAAN | | | | | | | | |
|----|--|--------------|-------------------|-----------------------|-----|-----------------|-----|---------|-----|--------------|-----|-------------|
| | | | | SUDAH PENGADAAN | | | | | | | | BELUM PAKET |
| | | | | PEMILIHAN/PELAKSANAAN | | HASIL PEMILIHAN | | KONTRAK | | SERAH TERIMA | | |
| | | | | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3-5 |
| 1 | Belanja Bantuan Modal Usaha Kelompok Wirausaha Muda Pemula Bidang Kuliner (Kedai Kopi) | 1 | 214,970,900 | | | | | | | | | 1 |
| 2 | Rehab Sedang/Berat Lapangan Sampuraga | 1 | 697,626,800 | | | | | | | | | 1 |
| 3 | Rehab Sedang/Berat Gedung KONI | 1 | 930,202,000 | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |

Pangkalan Bun, Mei 2022
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Ir. T. M. AQIL NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 19660605 199503 1 007

| |
|-------------|
| |
| PENGADAAN |
| Rp. |
| Rp. |
| 14=4-6 |
| 214,970,900 |
| 697,626,800 |
| 930,202,000 |
| |

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 200 JUTA S/D Rp. 2,5 MILIAR)
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 MEI 2022**

| NO | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH PAKET | JUMLAH PAGU (Rp.) | PROSES PENGADAAN | | | | | | | | |
|----|--|--------------|-------------------|-----------------------|-----|-----------------|-----|---------|-----|--------------|-----|-------------|
| | | | | SUDAH PENGADAAN | | | | | | | | BELUM PAKET |
| | | | | PEMILIHAN/PELAKSANAAN | | HASIL PEMILIHAN | | KONTRAK | | SERAH TERIMA | | |
| | | | | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3-5 |
| 1 | Belanja Bantuan Modal Usaha Kelompok Wirausaha Muda Pemula Bidang Kuliner (Kedai Kopi) | 1 | 214,970,900 | | | | | | | | | 1 |
| 2 | Rehab Sedang/Berat Lapangan Sampuraga | 1 | 697,626,800 | | | | | | | | | 1 |
| 3 | Rehab Sedang/Berat Gedung KONI | 1 | 930,202,000 | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |

Pangkalan Bun, Juni 2022
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Ir. T. M. AQIL NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 19660605 199503 1 007

| |
|-------------|
| |
| PENGADAAN |
| Rp. |
| Rp. |
| 14=4-6 |
| 214,970,900 |
| 697,626,800 |
| 930,202,000 |
| |

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 200 JUTA S/D Rp. 2,5 MILIAR)
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 15 JUNI 2022**

| NO | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH PAKET | JUMLAH PAGU (Rp.) | PROSES PENGADAAN | | | | | | | | |
|----|--|--------------|-------------------|-----------------------|-----|-----------------|-----|---------|-----|--------------|-----|-------------|
| | | | | SUDAH PENGADAAN | | | | | | | | BELUM PAKET |
| | | | | PEMILIHAN/PELAKSANAAN | | HASIL PEMILIHAN | | KONTRAK | | SERAH TERIMA | | |
| | | | | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3-5 |
| 1 | Belanja Bantuan Modal Usaha Kelompok Wirausaha Muda Pemula Bidang Kuliner (Kedai Kopi) | 1 | 214,970,900 | | | | | | | | | 1 |
| 2 | Rehab Sedang/Berat Lapangan Sampuraga | 1 | 697,626,800 | | | | | | | | | 1 |
| 3 | Rehab Sedang/Berat Gedung KONI | 1 | 930,202,000 | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |

Pangkalan Bun, Juni 2022
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Ir. TENGKU MUHAMAD AQIL NOOR
NIP. 19660605 199503 1 007

| |
|-------------|
| |
| PENGADAAN |
| Rp. |
| Rp. |
| 14=4-6 |
| 214,970,900 |
| 697,626,800 |
| 930,202,000 |
| |

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 200 JUTA S/D Rp. 2,5 MILIAR)
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 30 JUNI 2022**

| NO | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH PAKET | JUMLAH PAGU (Rp.) | PROSES PENGADAAN | | | | | | | | |
|----|--|--------------|-------------------|-----------------------|-----|-----------------|-----|---------|-----|--------------|-----|---------------|
| | | | | SUDAH PENGADAAN | | | | | | | | BELUM FAKTUAL |
| | | | | PEMILIHAN/PELAKSANAAN | | HASIL PEMILIHAN | | KONTRAK | | SERAH TERIMA | | |
| | | | | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | PAKET | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3-5 |
| 1 | Belanja Bantuan Modal Usaha Kelompok Wirausaha Muda Pemula Bidang Kuliner (Kedai Kopi) | 1 | 214,970,900 | | | | | | | | | 1 |
| 2 | Rehab Sedang/Berat Lapangan Sampuraga | 1 | 697,626,800 | | | | | | | | | 1 |
| 3 | Rehab Sedang/Berat Gedung KONI | 1 | 930,202,000 | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |

Pangkalan Bun, Juli 2022
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Ir. TENGKU MUHAMAD AQIL NOOR
NIP. 19660605 199503 1 007

| |
|-------------|
| |
| PENGADAAN |
| Rp. |
| Rp. |
| 14=4-6 |
| 214,970,900 |
| 697,626,800 |
| 930,202,000 |
| |

**PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 JULI 2022**

[illegible]

**PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 AGUSTUS 2022**

[illegible]

**PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 30 SEPTEMBER 2022**

[illegible]

**PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 OKTOBER 2022**

[illegible]

**PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 30 NOVEMBER 2022**

[illegible]

**PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2022 PER 31 DESEMBER 2022**

[illegible]