



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. HM. Rafi'i No. 3 Telpon (0532) 21052 Fax. (0532) 29002

PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH

Website : [bappedakotawaringinbaratkab.go.id](http://bappedakotawaringinbaratkab.go.id); Email : [bappedakotawaringinbarat@gmail.com](mailto:bappedakotawaringinbarat@gmail.com); [bappedakabkobar@yahoo.co.id](mailto:bappedakabkobar@yahoo.co.id);

### **Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat**

#### **Rapat diselenggarakan pada :**

- Hari/tanggal : Rabu, 10 April 2019
- Jam : 09.00 s/d 12.00 wib (Rapat Koordinasi)
- Tempat : Ruang Rapat Bappeda Kab. Kobar
- Acara : Rapat Koordinasi Membahas Penyiapan Integrasi Aplikasi SIMRAL
- Hadir : - Kabid Pengelolaan Data Statistik & Layanan E-Government (Suyono)  
- Kasi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi (Zeno)  
- Kasi Tata Kelola E-Government (Beben)  
- Kabid Penelitian dan Perencanaan Daerah (Anto Setiawan)  
- Kabid Pengendalian dan Evaluasi (Subardianto)  
- Kasubid Prasarana Perhubungan Infrastruktur (Nomie Hartati)

#### **Latar Belakang Pelaksanaan Rapat :**

1. Tindaklanjut Rapat Koordinasi tanggal 18 Januari 2019 perihal integrasi e-planning dan e-budgeting;
2. Tindaklanjut Nota Pertimbangan Kepala Bappeda kepada Ibu Bupati perihal dukungan implementasi SIMRAL di Kab. Kobar;
3. Rencana kerja tim programer dalam penyiapan Aplikasi SIMRAL tahun 2020 dan 2021.

#### **Tujuan Rapat membahas tentang :**

1. Progres pelaksanaan penyiapan Aplikasi SIMRAL untuk perencanaan tahun 2020;
2. Progres ketersediaan tenaga programer oleh Kominfo;
3. Rencana kerja penyiapan database integrasi e-planning dan e-budgeting untuk tahun 2021.

#### **Kesimpulan Rapat :**

1. Progres pelaksanaan penyiapan Aplikasi SIMRAL untuk perencanaan tahun 2020;
  - a) Hingga saat ini belum ada progres untuk penyesuaian menu dalam aplikasi simral sesuai dengan kebutuhan perencanaan, di karenakan tenaga programer (pak Ucup) hingga saat ini belum berada di Pangkalan Bun. Komunikasi terakhir dalam waktu segera ke Pangkalan Bun;
  - b) Ketersediaan menu Analisa Standar Biaya (ASB) dan Satuan Standar Biaya (SSH) dalam aplikasi SIMRAL belum di integrasikan karena terkendala tenaga programer (poin 1);
  - c) Akan disegerakan untuk penyelesaian integrasi ASB dan SSH, mengingat penyusunan Rancangan RKPD harus diselesaikan pada akhir bulan MEI.

2. Progres ketersediaan tenaga programmer oleh Kominfo;
  - a) Sudah ada 3 (tiga) orang tenaga programmer yang tersedia di Dinas Kominfo dari rencana sebanyak 5 (lima) orang;
  - b) Tenaga programmer yang tersedia dianggap mampu untuk melakukan penyesuaian sebagai bagian dari proses integrasi e-planning dan e-budgeting untuk tahun 2021;
  - c) Tenaga programmer perlu dukungan pembelajaran dari Pak Ucup sebagai bagian tranfer ilmu pengembangan aplikasi SIMRAL.
3. Rencana kerja persiapan database integrasi e-planning dan e-budgeting untuk tahun 2021:
  - a) Akan melakukan beberapa penyesuaian ulang dengan menggunakan sistem yang telah ada;
  - b) Persiapan ini diarahkan untuk database 2021 dan direncanakan pada Januari tahun 2020 sudah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk penyusunan RKPD tahun 2021.

Demikian laporan hasil rapat koordinasi, mohon arahan pimpinan.

Yang melaporkan,



**Nomie Hartati, ST**

NIP. 19831021 201001 2 025