



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Telepon No. 21126
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 12 Januari 2023

Nomor : 600/10 /Bang/2023
Lampiran : 2 Lembar
Hal : Permintaan Data

Kepada
Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
di -
Pangkalan Bun

Menindaklanjuti hasil rapat pra TEPRAT Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 10 Januari 2022, bahwa realisasi fisik pembangunan dengan nilai pagu 200 Juta s.d. 2,5 Milyar dan 2,5 Milyar s.d 50 Milyar disetiap Perangkat Daerah diatas 90%.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan agar terdokumentasikannya kegiatan pembangunan di Kotawaringin Barat Tahun 2022 yang valid dan akurat, dengan ini diminta kepada saudara untuk menyampaikan profil data pembangunan fisik konstruksi berupa *softcopy* dan *hardcopy* minimal 2 lembar disetiap pekerjaan sesuai format terlampir kepada Pj. Bupati Kotawaringin Barat Cq. Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat **31 Januari 2023**.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T., MTP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680609 199503 1 003

Tembusan Yth;

- Pj Bupati Kotawaringin Barat di – Pangkalan Bun
- Plt. Kepala BKAD Kabupaten Kotawaringin Barat di – Pangkalan Bun
- Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat di – Pangkalan Bun

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)



Balai
Sertifikasi
Elektronik


SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN : Pembangunan Aula Kantor Bupati Kotawaringin Barat Tahap III



TAHUN ANGGARAN 2022



I. UMUM

A. Letak dan Pencapaian Lokasi

Secara geografis pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Bupati Kotawaringin Barat Tahap III di Jalan Sutan Syahrir No. 2 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari Palangka Raya, lokasi ini dapat dijangkau melalui jalan darat dengan jarak ± 456 KM dalam waktu sekitar ± 10 Jam.

B. Latar Belakang Kegiatan

Seiring dengan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terutama di lingkungan Kantor Bupati yang menyediakan tempat pelayanan publik bertema pelayanan yang ramah dengan fasilitas memadai sehingga memberi kenyamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pejabat daerah maupun unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan mengusung tema Lounge Pelayanan Publik yang mana tempat tersebut diperuntukan bagi tamu Bupati, Wakil Bupati maupun Sekretariat Daerah dan ASN yang berada di lingkungan Kantor bupati Kotawaringin Barat, sehingga tamu maupun masyarakat yang akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan diberikan fasilitas ruang pertemuan yang lebih terpusat sehingga tidak mengganggu kegiatan para pegawai yang sedang melaksanakan pekerjaan di lingkungan Kantor Bupati.

Dari hal tersebut diatas maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat akan membuat tempat khusus pelayanan publik dengan membuat ruang Lounge Pelayanan Publik yang rencananya di tempatkan pada bangunan Aula Bupati yang lama di lingkungan Kantor Bupati Kotawaringin Barat.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu adanya pembangunan Aula baru untuk menggantikan fungsi aula lama yang beralih fungsi menjadi Lounge Pelayanan Publik.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Bupati Kotawaringin Barat Tahap III ini untuk menggantikan fungsi Aula Kantor Bupati lama yang beralih fungsi nantinya menjadi Lounge Pelayanan Publik.

III. DATA KEGIATAN

A. Data Umum

Pelaksana Kegiatan	: Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pekerjaan	: Pembangunan Aula Kantor Bupati Kotawaringin Barat Tahap III
Nomor Kontrak	: 027/SP.03/Fsk/BU.III/2022
Tanggal Kontrak	: 07 April 2022

Addendum – I	: 027/SPA-I.03/Fsk/BU.III/2022
Tanggal Addendum – I	: 25 Juli 2022
Addendum – II	: 027/SPA-II.03/Fsk/BU.III/2022
Tanggal Addendum – II	: 22 Agustus 2022
Penyedia	: CV. CIPTA KARYA
Sumber Dana	: APBD Kab. Kotawaringin Barat
Waktu Pelaksanaan	: 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender

B. Data Teknis









I. Pekerjaan Pendahuluan	
Pembersihan Awal dan Akhir	= 1 Paket
II. Pekerjaan Pelaksanaan	
Beton	= 94,29 M3
Pekerjaan Dinding, Plesteran & Acian	= 253,13 M2
Pelesteran	= 681,57 M2
Acian	= 681,57 M2
Lantai dan Dinding Granit	= 674,73 M2
Plafon PVC dan Gypsum	= 551,52 M2
Pekerjaan Kayu	= 6,02 M2
Kusen Kayu	= 0,18 M3
Kusen Jendela Aluminium	= 145,6 M'
Kaca Tempered	= 71,06 M2
Tiang Konektor Kaca Pagar	= 100 Buah
Handrell Pagar Stainless	= 93,80 M'
Pekerjaan Sanitasi	= 2 Unit
Elektrikal Lengkap	= 1 Set
Pengecatan keseluruhan	= 1 Set
Backdrop	= 47,60 M2
Ornamen GRC	= 97,20 M2

IV. PEMANFAATAN PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA PADA PEMBANGUNAN AULA KANTOR BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TAHAP III

Dengan adanya pekerjaan tersebut diatas, diharapkan Aula yang baru ini dapat menjadi tempat yang lebih nyaman, luas serta representatif dalam setiap acara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat maupun masyarakat umum.

V. PENUTUP

Demikian informasi pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Bupati Kotawaringin Barat Tahap III ini dibuat sebagai laporan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



TERIMA KASIH