

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 200 JUTA S/D Rp. 2,5 MILIAR)  
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 MARET 2021**

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN								
				SUDAH PENGADAAN								BELUM PAKET
				PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5
1	Penataan Lapangan Senggora Kecamatan Kumai	1	288,000,000									1

Pangkalan Bun, April 2021  
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

**Dra. ZAINAH. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610727 198603 2 016

PENGADAAN
Rp.
Rp.
14=4-6
288,000,000