

**LAPORAN PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET NON STRATEGIS (>Rp. 50 JUTA S/D Rp. 200 JUTA)  
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 30 SEPTEMBER 2021**

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
				SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN	
				PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
1	Pekerjaan Rehabilitasi Aula Tahap II	1	195,360,000	1	195,000,000	1	195,000,000	1	195,000,000			0	360,000
2	Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	73,867,000	1	40,204,576	1	40,204,576	1	40,204,576			0	33,662,424
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1	63,280,000									1	63,280,000
4	Belanja Pakaian Paskibraka	1	68,400,000									1	68,400,000
5	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1	52,216,550	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	0	40,216,550
6	Penataan Lapangan Senggora Kecamatan Kumai	1	192,000,000	1	191,700,000	1	191,700,000	1	191,700,000			0	300,000

Pangkalan Bun,    Oktober 2021  
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

**Ir. T. M. AQIL NOOR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660605 199503 1 007