

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 200 JUTA S/D Rp. 2,5 MILIAR)
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 MEI 2022**

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN								
				SUDAH PENGADAAN								BELUM PAKET
				PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5
1	Belanja Bantuan Modal Usaha Kelompok Wirausaha Muda Pemula Bidang Kuliner (Kedai Kopi)	1	214,970,900									1
2	Rehab Sedang/Berat Lapangan Sampuraga	1	697,626,800									1
3	Rehab Sedang/Berat Gedung KONI	1	930,202,000									1

Pangkalan Bun, Juni 2022
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Ir. T. M. AQIL NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 19660605 199503 1 007

PENGADAAN
Rp.
Rp.
14=4-6
214,970,900
697,626,800
930,202,000